



Assunto: **RESUMO NEGOCIAÇÃO CAMPOS GUERRA - OBRA CTI COVID**
De: Cristiano Cerqueira <diretor.financeiro@mariokroeff.org.br>
Para: <controlesinternos1@mariokroeff.org.br>
Cc: 'Jorge Leal HMK' <infrahospitalar@mariokroeff.org.br>
Data: 29/07/2021 10:10

-
- Reunião 28.07.2021.xlsx (~21 KB)


André,

Segue resumo da negociação fechada com a Campos Guerra para execução da Obra do CTI Covid.

Informações importantes para evolução do TAP.

Att,



 Livre de vírus. www.avast.com.

Assunto: **RES: COTAÇÃO DE PREÇO - OBRA HOSPITAL MARIO KROEFF**

De: Cristiano Cerqueira <diretor.financeiro@mariokroeff.org.br>

Para: 'Atendimento-Campos Guerra' <atendimento@camposguerra.com.br>, <risley.possati@bol.com.br>

Cc: 'Jorge Leal HMK' <infrahospitalar@mariokroeff.org.br>, <controlesinternos1@mariokroeff.org.br>

Data: 04/08/2021 14:16




Prezados,

Segue cronograma de pagamento do contrato.

PROPOSTA	NF	OBRA NOVO CTI	VENCIMENTO	VALOR
DOC/CCG -075-B/2021		10% ASSINATURA DO CONTRATO	02/08/2021	239.500,00
		1ª MEDIÇÃO	02/09/2021	191.600,00
		2ª MEDIÇÃO	02/10/2021	191.600,00
		3ª MEDIÇÃO	02/11/2021	191.600,00
		4ª MEDIÇÃO	02/12/2021	191.600,00
		5ª MEDIÇÃO	02/01/2022	191.600,00
		6ª MEDIÇÃO	02/02/2022	191.600,00
		7ª MEDIÇÃO	02/03/2022	191.600,00
		8ª MEDIÇÃO	02/04/2022	191.600,00
		9ª MEDIÇÃO	02/05/2022	191.600,00
		10ª MEDIÇÃO	02/06/2022	191.600,00
		11ª MEDIÇÃO	02/07/2022	239.500,00
		TOTAL GERAL		2.395.000,00

Att,



De: Atendimento-Campos Guerra <atendimento@camposguerra.com.br>

Enviada em: terça-feira, 3 de agosto de 2021 18:29

Para: 'Cristiano Cerqueira' <diretor.financeiro@mariokroeff.org.br>

Cc: risley.possati@bol.com.br

Assunto: RES: COTAÇÃO DE PREÇO - OBRA HOSPITAL MARIO KROEFF

Prioridade: Alta

Boa Noite!

Segue a proposta revisada, conforme sua solicitação.

Att

De: Cristiano Cerqueira [mailto:diretor.financeiro@mariokroeff.org.br]

Enviada em: quinta-feira, 29 de julho de 2021 14:14

Para: risley.possati@bol.com.br

Cc: 'Jorge Leal HMK'; controlesinternos1@mariokroeff.org.br; 'Atendimento Campos Guerra'

Assunto: RES: COTAÇÃO DE PREÇO - OBRA HOSPITAL MARIO KROEFF

Risley,

Conforme combinado na data de hoje:

1. Revisar o Cronograma Físico e Financeiro considerando 11 meses de execução a partir de 02/08/21.
2. Revisar a proposta DOC/CCG -075-B/2021 nos itens abaixo:


3.0 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 10% na assinatura do contrato
- 90% em medições mensais em 11 (onze) parcelas

4.0 - PRAZO DE EXECUÇÃO

- 11 (Dez) meses.

Att,



De: risley.possati@bol.com.br <risley.possati@bol.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 28 de julho de 2021 17:07

Para: Cristiano Cerqueira <diretor.financeiro@mariokroeff.org.br>

Assunto: RE: COTAÇÃO DE PREÇO - OBRA HOSPITAL MARIO KROEFF

Boa Tarde!

Segue a nossa proposta, conforme sua solicitação.

Att.

De: "Cristiano Cerqueira" <diretor.financeiro@mariokroeff.org.br>

Enviada: 2021/07/28 16:34:04

Para: risley.possati@bol.com.br

Cc: atendimento@camposguerra.com.br, infrahospitalar@mariokroeff.org.br

Assunto: ENC: COTAÇÃO DE PREÇO - OBRA HOSPITAL MARIO KROEFF

Prezados Risley,

Conforme negociação fechada em reunião na data de hoje, favor reenviar proposta com valor final negociado, planilha orçamentária e cronograma físico e financeiro.

Valor Negociado: R\$ 2.395.000,00.

Data de Início das Atividades: 02/08/21.

Att,

De: risley.possati@bol.com.br <risley.possati@bol.com.br>

Enviada em: terça-feira, 20 de julho de 2021 17:50

Para: Cristiano Cerqueira <diretor.financeiro@mariokroeff.org.br>

Assunto: RE: COTAÇÃO DE PREÇO - OBRA HOSPITAL MARIO KROEFF