- BOLETIM DE MEDICAO DE SERVICOS
EXECUGAO DE OBRA DE REFORMA PARA IMPLANTAGAO DA UTI

Empresa Executora: CONSTRUTORA CAMPOS GUERRA LTDA Medigdo N°: 92
‘Obra: COMPLEXO HOSPITALAR MARIO KROEFF - RUA MAGE, 326 - PENHA - RIO DE JANEIRO Periodo: 01/04/2022 A 30/04/2022
|Responsavel Técnico: RISLEY POSSATI CAMPOS

PLANILHA DE MEDIGAO

Quantidade Quantidade Valor (R$) Valor (R$)
Prevista Executada Previsto Executado
Total B Nesta Medigao C Total AxB |Nesta Medicao AxC

Preco

ITEM CODIGO Discriminagao do ltem ; Unid. UnitaHal A

10 REVESTIMENTO DE PISO, PAREDE 73.364,19
Revestimento de piso ceramico em porcelanato natural, trafego
intenso(P.E.I. _<.y 90 x 90cm, assentes em superficie mB 0SSO com M2 223,09 667,49 186,95 148.910,34 41.706,82
argamassa de cimento e cola (argamassa colante) e rejuntamento
pronto

Forro aramado monolitico de drywall, composto de uma chapa
gesso acartonado, tipo standard , largura de 600mm,comprimento
10.6 13.196.0100-A  |de 2000mm e espessura de 12,5mm,com tratamento juntas com M2 156,53 609,69 142,52 95.434,78 22.308,25
massa e fita para uniformizagao da superficie das chapas de gesso
acart

Peitoril em granito Branco ltaina, espessura de 2cm, largura 15 a
18cm,assentado com nata de cimento sobre argamassa de
cimento, saibro e areia, no trago 1:3:3 e rejuntamento com cimento
branco

104 13331.0015-F

10.7 13.348.0050-F M 132,48 70,57 70,57 9.349,11 9.349,11

11 ESQUADRIAS E FERRAGENS 29.406,55

Preparo de superficies novas, com revestimento liso interno ou
11.5 |17.018.0060-A externo, inclusive uma deméo de selador acrilico, duas demaos de UND
massa acrilica e lixamentos necessarios

-

.136,06 6,00 6,00 6.816,36 6.816,36

Porta de madeira de lei em compensado, de 120 x 210 x 3cm, em
116 [14.006.0150-F 2 folhas, aduela de 13 x 3cm e alizares 5 x 2cm, com visor UND 1.408; 4,00 4,00 4.434,80 4.434,80
conforme projeto, exclusive ferragens. \

Porta de madeira de lei em compensado, de 160 x 210 x 3cm, em
2 folhas, aduela de 13 x 3cm e alizares 5 x 2cm, com visor
conforme projeto, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e
COLOCACAO

Porta automatica deslizante, para alto fluxo de pessoas, duas
11.8 12.104.000.200 |folhas fixa e duas méveis com vidro liso temperado, para vao de
2,40 x 2,10m. FORNECIMENTO E O;O_.OORWN/O

1.7 14.006.0160-F 1.165, 1,00 1,00 1.165,41 1.165,41

1,00 1,00 16.989,98 16.989,98

yd

= e o - -

Ahdré Luiz L. de Barr
Gerente de compliance
gestiio de Contrato
Hospital Mario Kroeff




13 PINTURA 80.698,34
Preparo de superficies novas, com revestimento liso interno ou
13.1  [17.018.0060-A externo, inclusive uma deméo de selador acrilico, duas demaos de M2 35,08 839,19 839,19 29.438,92 29.438,92
massa acrilica e lixamentos necessarios
133 |COMPOSICAO Aplicacda prigkiel de plitive, con Tnte IBEEAECH ISR SR RAraOOs; Mz 22,05 2.324,69 2.324,69 51.259,41 51.259,41
trés deméos. AF_06/2014.
14 DIVERSOS 8.130,92
Cortina divisdria hospitalar, sem emendas, confeccionada em vinil
141 [18.018.0010-F Sl sp eSS, dSARredmAnANEnte 0.4, Anteie, A0t M 327,20 24,85 2485|  8130,92 8.130,92
fungo, bactericida e antiestatico, com altura de 2,60m,pintura
eletrostatica branca ,inclusive ilhoses, trilhos, ganchos, rodizios
TOTAL - 191.600,00
Luiz L. de Barro:
Gerente de complianct
gestdo de Contratos

Hospital Mario Kroeff




